


УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель председателя Правительства Рязанской области

  
(Е. А. Беленецкий)  
от " " 2021 г. №

Пообъектный план-график догазификации АО "Рязаньгоргаз"

на 10.11.2021 года

Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
					год	месяц
г. Рязань	г Рязань	подключение домовладения	Железнодорожная 2-я, д.11/2	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	подключение домовладения	8 Район, д.188В	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	подключение домовладения	Добролюбова, д.20/41	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газопровода-ввода	9 Район, д.31,Ж2	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газопровода-ввода	ул.Советская (поселок Семчино), д.22А	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	ул.Новостройка, д.45а	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	г.Рязань, район Божатково, д.81	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газопровода-ввода	Дорожная (поселок Канищево (кад.№ зем.уч-ка 62:29:0020023::169)	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газопровода-ввода	ул.Свободы (поселок Семчино) д.13А	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	Божатково п, д.158а	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	Советская (поселок Семчино), д.130А	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газопровода-ввода	ул.12 Район, д.112 В	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь

Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
					год	месяц
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	Дачная (поселок Канищево), д.41А	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	Храпово п в районе д.15	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	СНТ Павловское	строительство газораспределительной сети	г. Рязань ул.Павловская,10, с/т "Павловское" д.127	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	4-й Озёрный пер	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	СНТ Молодой садовод	строительство газораспределительной сети	СТ « Молодой садовод» Промышленная (Магистральная, д.8), уч.122	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	Храпово п, д.41а	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	ул.Дачная (поселок Канищево)	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	Затинная, д.94	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газопровода-ввода	ул.Школьная (поселок Семчино), д.9а	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	СНТ "Стройдеталь"	подключение домовладения	Старореченская, 60, с/т Стройдеталь "Строитель" уч.42	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газопровода-ввода	Карцево п, д.646	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	Элеватор п, д.21-43 и СНТ Виктория(2год)	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Март
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	4-й Аллейный проезд, д.39	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Апрель
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	4-й Сиреневый проезд, д.2	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Апрель
г. Рязань	СНТ Керамик-2	строительство газораспределительной сети	СТ "Керамик-2" п. Мехзавода	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Апрель

Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
					год	месяц
г. Рязань	СНТ Опыт	строительство газораспределительной сети	СНТ Опыт	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Июнь
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	СНТ "Овощевод ", СНТ "Людмила" район Песочня, 30	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Июль
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	Магистральная, 8б, с/т "Молодой садовод" д.41	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Август
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	ТСН Строитель-3, СНТ Радист, СНТ им. Мичурина	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Сентябрь
г. Рязань	СНТ Весна	строительство газораспределительной сети	СНТ Весна	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Октябрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	СНТ Восход, СНТ Сад №2 завода Сам и СНТ Стройконструкция-1 в Голенчено	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Ноябрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	ул.Ситниковская 67а, СНТ Дашки, СНТ Павловское	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Ноябрь
г. Рязань	Рязань	строительство газораспределительной сети	СНТ "Медик", СНТ Энергетик, СНТ Изумруд, СНТ Литейщик	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Ноябрь
г. Рязань	СНТ Пресс-2	строительство газораспределительной сети	СТ «Пресс-2» Промышленная, 14	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Декабрь
г. Рязань	СНТ Бетонщик	строительство газораспределительной сети	СНТ «Бетонщик» ул. Прудная 1-я	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Декабрь
г. Рязань	г. Рязань	строительство газораспределительной сети	СНТ Садовод, СНТ Дружба	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Декабрь
г. Рязань	СНТ Сад-4	строительство газораспределительной сети	Старообрядческий проезд, д.б, с/т "Сад-4", уч. 127 Голенчено(1))	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	СНТ №1 Рязсельмаш, СНТ Авангард-2, СНТ Труженник, СНТ Рязсельмаш-1, СНТ Отдых-2	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Декабрь

Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений*	Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения)	Наименование газораспределительной организации	Срок догазификации	
					год	месяц
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	СНТ Строитель-1, СНТ Комета, СНТ Голубой огонек, СНТ Прогресс, СНТ Отдых	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газопровода-ввода	3-й Усадебный проезд ,д.4 (Московский округ)	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Май
г. Рязань	СНТ Планета	строительство газораспределительной сети	СНТ Планета	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Июль
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	ул. Раменская (Московский район)	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Май
г. Рязань	СНТ Строитель-6	подключение домовладения	с/т "Строитель-6" уч.112	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Май
г. Рязань	СНТ "Урожай"	подключение домовладения	Ситниковская, д.1186 , с/т "Урожай" ,уч.78	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Июнь
г. Рязань	г Рязань	строительство газопровода-ввода	г.Рязань, ул.Шаповская, д.24а	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	СНТ "Металлург-2"	подключение домовладения	г.Рязань р-н Лесок, 31, с/т "Металлург-2" уч.135	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	СНТ "Металлург-1"	строительство газораспределительной сети	г.Рязань р-н Лесок, с/т "Металлург-1"	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Сентябрь
г. Рязань	СНТ "Строитель-4"	подключение домовладения	СНТ Строитель-4	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	подключение домовладения	ул. Призаводская д19	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь
г. Рязань	г Рязань	строительство газораспределительной сети	ул. Механизаторов 1ч	АО "Рязаньгоргаз"	2022	Апрель
г. Рязань	СНТ Энергетик-2	подключение домовладения	Промышленная, д.8, с/т "Энергетик-2", уч.50а	АО "Рязаньгоргаз"	2021	Декабрь

Генеральный директор АО «Рязаньгоргаз»

В. Н. Иванов

