

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя Правительства Рязанской области

(Е. А. Беленецкий)
от " " 2021 г. №

Сводный план-график догазификации г. Рязани

на 10.11.2021 года

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Общее кол-во негазифицированных объектов индивидуального жилищного строительства в населенном пункте, шт	Наименование газораспределительной организации	График реализации догазификации		
					год		
					Кол-во объектов ИЖС в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	срок догазифициции	
начало	окончание						
2021 год							
1	г. Рязань	Рязань	49	АО "Рязаньгоргаз"	49	Октябрь	Декабрь
2	г. Рязань	СНТ Павловское	3	АО "Рязаньгоргаз"	3	Октябрь	Декабрь
3	г. Рязань	СНТ Молодой садовод	5	АО "Рязаньгоргаз"	5	Октябрь	Декабрь
4	г. Рязань	СНТ "Строитель-4"	2	АО "Рязаньгоргаз"	2	Октябрь	Декабрь
5	г. Рязань	СНТ "Металлург-2"	1	АО "Рязаньгоргаз"	1	Октябрь	Декабрь
6	г. Рязань	СНТ "Стройдеталь"	2	АО "Рязаньгоргаз"	2	Октябрь	Декабрь
7	г. Рязань	СНТ Энергетик-2	1	АО "Рязаньгоргаз"	1	Октябрь	Декабрь
2022 год							
1	г. Рязань	Рязань	67	АО "Рязаньгоргаз"	67	Январь	Декабрь
2	г. Рязань	СНТ Керамик-2	1	АО "Рязаньгоргаз"	1	Январь	Апрель
3	г. Рязань	СНТ Строитель-6	1	АО "Рязаньгоргаз"	1	Январь	Май
4	г. Рязань	СНТ Опыт	1	АО "Рязаньгоргаз"	1	Январь	Июнь
5	г. Рязань	СНТ "Урожай"	1	АО "Рязаньгоргаз"	1	Январь	Июнь
6	г. Рязань	СНТ Планета	1	АО "Рязаньгоргаз"	1	Январь	Июль
7	г. Рязань	СНТ "Металлург-1"	1	АО "Рязаньгоргаз"	1	Январь	Сентябрь
8	г. Рязань	СНТ Весна	1	АО "Рязаньгоргаз"	1	Январь	Октябрь
9	г. Рязань	СНТ Пресс-2	1	АО "Рязаньгоргаз"	1	Январь	Декабрь
10	г. Рязань	СНТ Бетонщик	1	АО "Рязаньгоргаз"	1	Январь	Декабрь
11	г. Рязань	СНТ Сад-4	1	АО "Рязаньгоргаз"	1	Январь	Декабрь

Генеральный директор АО «Рязаньгоргаз»



В. Н. Иванов